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PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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� Identificar el entorno general en el marco del proceso de
administración de riesgos y la importancia de la etapa de
planeación para una correcta aplicación del proceso.

� Relacionar los conceptos en el proceso de administración de
riesgos, con la finalidad de aplicar correctamente la Evaluación
de Riesgos.

PROPÓSITO  
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¿QUÉ SON LOS RIESGOS?
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Siglas Comúnmente Utilizadas para los Riesgos
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¿POR QUÉ ADMINISTRAR LOS RIESGOS?

Para obtener mejores resultados

“Las personas no hacen lo que se les 
dice, hacen lo que se les controla”.
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Es la probabilidad de ocurrencia y el posible
impacto de que un evento adverso (externo o
interno) obstaculice o impida el logro de los
objetivos y metas institucionales.

Se mide en función de su impacto y probabilidad
de ocurrencia.

Definición corta Algo malo puede suceder.

Definición de Riesgos
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Proceso sistemático que permita identificar,
evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a
los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el
cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.

Administración de Riesgos
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Causa

• Factores Generadores (Debilidades y Amenazas)
• Causa raíz
• Elemento de control

Riesgo

• Probabilidad  de que un evento ocurra e impacte 
negativamente en el logro de los objetivos

Efectos
• Incertidumbre del logro de Objetivos y Metas

Administración de Riesgos
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Internos: Dependen de nuestra gestión dentro de
una institución y de los distintos departamentos que la
componen.

Externos: Provienen del entorno de la Empresa y
que influyen o condicionan su operatividad pudiendo
convertirse en amenazas para su desarrollo.

Inherentes: Es el riesgo intrínseco de cada
actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste
se hagan a su interior.

Tipos de Riesgos
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No existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero.No existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero.

El riesgo es inherente a las actividades, procedimientos, programas y
personas.
El riesgo es inherente a las actividades, procedimientos, programas y
personas.

Una condición indispensable para la identificación de los riesgos es
la propia determinación de los objetivos.
Una condición indispensable para la identificación de los riesgos es
la propia determinación de los objetivos.

Los riesgos pueden ser transferidos para reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia.
Los riesgos pueden ser transferidos para reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia.

Consideraciones Respecto a los Riesgos
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METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS
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VII. ESTRATEGIAS 
Y ACCIONES

IV. EVALUACIÓN 
DE CONTROLES

Factor 
1

Riesgo
Factor 

2

Control 1

Control 2

A 1

ï OBJETIVOS

ï ESTRATEGIAS

ï METAS

A 2 A 3

V. VALORACIÓN 
FINAL 
(CON 

CONTROLES)

VI. MAPA DE 
RIESGOS 

INSTITUCIONAL

II I

IV III

EVITAR

REDUCIR

ASUMIR

TRANSFERIR

EXPLOTAR

Valoración Inicial 
(sin controles)

PTAR

A…N

Control…n

Factor…n

III. EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

I. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

II. CONTEXTO

Efecto 1

Efecto 3
Efecto 2

Efecto N
Financiero

Metodología
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• Identificar y definir tanto los objetivos y metas de la institución,
así como los actores

• Definir las bases y criterios para considerar la identificación de las
causas y efectos, así como las acciones.

Establecer un contexto apropiado

Asegurar los objetivos y metas de la 
institución

Asegurar que los riesgos sean identificados 
correctamente   

Constituir un grupo de trabajo.

I. Comunicación y consulta
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Social

Político

Legal

Financiero

Tecnológico

Económico

Ambiental

II. Contexto
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¿Qué puede ocurrir?
¿Cómo puede suceder?
¿Quién puede generarlo?
¿Por qué se puede presentar?
¿Cuándo puede ocurrir?
¿Qué consecuencias traería?

III. Evaluación de Riesgos
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La probabilidad de ocurrencia
y el posible impacto de que un
evento adverso (externo o
interno) obstaculice o impida
el logro de los objetivos y
metas institucionales; se mide
en función de su impacto de
probabilidad de ocurrencia

Evaluación de Riesgos

A) Identificación, Selección y Descripción del Riesgo 
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Financieros

Administrativos

De servicios

Sustantivos

LegalesPresupuestales

De salud

Obra pública

TIPOS DE RIESGOS

TIC ´́́́SSeguridad

Evaluación de Riesgos

B) Tipos de Riesgos
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Es toda circunstancia o
situación que influye y
aumenta las probabilidades
de que un riesgo se
materialice.

Evaluación de Riesgos

C) Factor de Riesgo
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• Grado de comunicación, interacción y consulta
• Presión para el logro de Objetivos

Medio Ambiente 

• Grado de especialidad requerida
• Grado de conocimientos con el que cuenta el 
personal

Capacidad del
Personal

• Actitud y disponibilidad del personal
• Proceso de selección y reclutamiento
• Calidad moral 

Integridad del 
Personal 

• Cambios en personal clave
• Cambios de procedimiento

Operación

Factores de Riesgos
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• Incumplimiento por parte del contratista
• Falta de supervisión del personal
• Procedimientos desactualizados
• Políticas Inadecuadas
• Falta de capacitación del personal
• Equipo obsoleto
• Falta de planeación de las actividades
• Instalaciones inapropiadas para el desarrollo de las

actividades

Evaluación de Riesgos

Ejemplo de Factores de Riesgos
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Factores externos

• Las leyes y reglamentos

• Los desastres naturales

• Los cambios económicos

• Entorno político

• La ética e integridad de los
empleados y los métodos de
formación y motivación

• Los cambios de
responsabilidades de los
directivos

• La naturaleza de las
actividades de la entidad

• Normas, políticas y estrategias

Factores internos

Evaluación de Riesgos

Factores de Riesgos Internos y Externos
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Se describirán las consecuencias negativas en el
supuesto de materializarse el riesgo, indicando
los objetivos y metas que en su caso se
afectarían.

Evaluación de Riesgos

Identificación de los posibles efectos
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
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EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
ACUERDO A SU PROBABILIDAD E 

IMPACTO
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• Posibilidad de ocurrencia del riesgo en una escala de 1 a 10, en
la cual el 1 representa que el riesgo es improbable y el 10 que el
riesgo seguramente se materializará.

• Valor que se asigna en una escala del 1 al 10, donde el de mayor
jerarquía equivale al 10 y el de menor a 1.

Evaluación de Riesgos

Valoración Inicial
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• Complejidad de los procesos (sustantivos) y/o
magnitud de los cambios realizados a este proceso

• Suficiencia de recursos
• Normatividad relacionada
• Ambiente de control
• Grado de sistematización de los procesos
• Impacto en el sector social
• Competencia profesional de mandos medios

Ponderación

Opción Valores 10%

Muy complejo 10

Medio complejo 5

Poco complejo 2.5

Nada complejo 0

5

5 10

10

0

Impacto del Riesgo

Evaluación de Riesgos

Valoración Inicial
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Ponderación

Opción Valores 20%

Ninguna vez 10

Una vez 5

Mas de una vez 0

• Evaluación de riesgos
• Quejas procedentes del año inmediato anterior
• Tiempo transcurrido desde la última auditoría
• Observaciones recurrentes de auditorias
• Opinión de las áreas
• Opinión del OIC
• Cambios organizacionales y operacionales (Hasta

nivel subgerencia) 5

5 10

10

0
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Evaluación de Riesgos

Valoración Inicial
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Se realizará conforme a lo siguiente:

• Descripción de los controles existentes para
administrar el riesgo

• Descripción de los factores

• Descripción del tipo de control preventivo,
correctivo y/o detectivo

• Determinación de la suficiencia, deficiencia
o inexistencia del control para administrar
el riesgo.

IV. Evaluación de Controles
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• Se dará valor final al impacto y
probabilidad de ocurrencia del riesgo con la
confronta de los resultados de las etapas de
evaluación de riesgos y de controles, y

• b) La Institución establecerá los criterios
para determinar la valoración final de la
probabilidad de ocurrencia del riesgo, así
como su ubicación en el cuadrante del
Mapa de Riesgos Institucional, a partir de
la suficiencia, deficiencia o inexistencia de
los controles.

V. Valoración Final

5

5 10

10

0
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Ponderación

Opción Valores 15%

Totalmente 1

Parcialmente 5

No documentados 10

• Están documentados los controles

• Están formalizados los controles

• Se aplican los controles

• Efectividad de los controles internos
5
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1.5

Están documentados los controles

Evaluación de Controles

Valoración Final
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Para lo anterior, las Instituciones podrán considerar los siguientes
criterios:

• Los controles son suficientes.- La valoración del riesgo pasa a una
escala inferior. El desplazamiento depende de si el control incide en el
impacto y/o la probabilidad;

• 2. Los controles son deficientes.- Se mantiene el resultado de la
valoración del riesgo antes de controles, e

• 3. Inexistencia de controles.- Se mantiene el resultado de la
valoración del riesgo antes de controles.

Evaluación de Controles

Valoración Final



34

La representación
gráfica de uno o más
riesgos que permite
vincular la probabilidad
de ocurrencia y su
impacto en forma clara
y objetiva

5

10
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Impacto del Riesgo

VI. Mapa de Riesgos

5
100

I Riesgos de Atención InmediataII Riesgos de Atención Periódica

III Riesgos de SeguimientoIV Riesgos Controlados
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Ser de baja probabilidad
de ocurrencia
Ser menos significativos
pero tienen alto grado de
impacto

Ser al mismo tiempo
Poco probables
De bajo impacto

Ser de alta
probabilidad de
ocurrencia
Ser significativos
(pero su grado de
impacto es menor
que el cuadrante
anterior)

II

5
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Impacto del Riesgo

II Riesgos de Atención Periódica Ser relevantes y de alta
prioridad
Ser críticos porque de
materializarse, no
permitirían el
cumplimiento de objetivos
Ser significativos por su
gran impacto y sus efectos
en caso de su
materialización, así como
por la alta probabilidad de
ocurrencia

I Riesgos de Atención Inmediata

Impacto del Riesgo
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Impacto del Riesgo
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Mapa de Riesgos
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Implementar y/o actualizar actividades de control:

Políticas y procedimientos; revisión de alto nivel al desempeño;
resguardo de activos; establecimiento y revisión de indicadores de
desempeño; actividades de control en materia de sistemas de
información.

Dentro de éstas, se incluirán diversas
actividades de revisión, aprobación,
autorización, verificación, conciliación y
supervisión que provean evidencia
documental y/o electrónica de su ejecución.

VII. Estrategias y Acciones
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PROGRAMA DE TRABAJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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Estrategias

Evitar el riesgo

Reducir el riesgo

Asumir el riesgo

Transferir o compartir el riesgo

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
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Evitar el riesgo.- Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra
cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por
mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y
acciones emprendidas.

Reducir el riesgo.- Se aplica preferentemente antes de optar por otras
medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas
a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y
el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de
los procedimientos y la implementación de controles.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Estrategias y Acciones a Considerar
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Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel
que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control
diferentes a las que se poseen.

Transferir el riesgo.- Implica que el riesgo se controle mediante la
responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y
especialización necesaria para asumirlo.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Estrategias y Acciones a Considerar
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La Matriz de ARI, el Mapa de Riesgos; el PTAR, el Reporte de Avances
Trimestral del PTAR, y el Reporte anual del comportamiento de los
riesgos; se presentarán en la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal
correspondiente, del Comité o del órgano de gobierno, según
corresponda, y sus actualizaciones en las sesiones subsecuentes

El proceso de ARI se iniciará con una reunión de trabajo en la que
participen los titulares de todas la UA de la institución, el Titular del
OIC, el Coordinador de CI y el Enlace, a realizarse durante el último
trimestre de cada año, preferentemente en noviembre o diciembre, a
efecto de que las acciones que tiendan a controlar los riesgos
identificados, se empiecen a aplicar desde el primer trimestre del
siguiente año.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Estrategias y Acciones a Considerar



42

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

Estrategias y Acciones a Considerar

No. 
Riesgo

Factor 
de 

Riesgo

No. 
Factor 

de 
Riesgo

Estrate-
gia

Descripc
-ión del 
Riesgo

Valor 
del 

Impacto

Valor de 
Probabil

idad

Cuadra
-nte

Descrip-
ción de 
la acción 

de 
control

Unidad 
Administrativa

Fecha de 
Inicio

Responsable
Fecha de 
Término

Medios de 
Verificación
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No. 

Riesgo

Descripción del 

Riesgo

Valor de

Impacto

Valor de

Probabilidad
Cuadrante Estrategia

No. Factor

de Riesgo
Factor de Riesgo

Descripción de la 

acción de control

Unidad 

Administr

ativa

Respons

able

Fecha 

de 

Inicio

Fecha de 

Término

Medios de 

verificación

2015_1

Mecanismos de 

coordinación y 

asesoría dirigidos a 

los gobiernos de 

las entidades 

federativas y 

municipales, 

instrumentados 

ineficazmente.

4 4 III
REDUCIR 

EL RIESGO

1.1

Que no se cuente 
oportunamente con 
personal suficiente 

para cumplir con las 
acciones de 

coordinación y 
asesoría 

programadas para el 
2015

Dar seguimiento 
mensual al avance 
en la contratación 

de los asesores 
externos

Unidad de 
Operación 
Regional y 
Contralorí

a Social 
(UORCS)

Lic. David 
Fernando 
Negrete 

Castañón

02/02/
2015

31/12/2015

Reportes 
mensuales de 
avance de la 

contratación de 
asesores 

externos que 
participan en las 

acciones de 
coordinación y 
asesoría a las 

entidades 
federativas

1.2

Que no se cuente 
con el apoyo 

requerido de los 
Órganos Estatales de 
Control para realizar 

las acciones de 
coordinación y 

asesoría 
programadas para el 

2015

Contar con enlaces 
de los Órganos 

Estatales de 
Control para la 

instrumentación 
de acciones de 
coordinación y 

aesoría

Unidad de 
Operación 
Regional y 
Contralorí

a Social 
(UORCS)

Lic. David 
Fernando 
Negrete 

Castañón

02/02/
2015

31/12/2015

Relación de 
enlaces de los 

Órganos 
Estatales de 
Control para 

instrumentar las 
acciones de 

coordinación y 
asesoría

1.3

Que las instancias a 
las que van dirigidas 

las acciones de 
coordinación y 

asesoría 
programadas para el 
2015 no participen.

Realizar reuniones 
para sensibilizar a 

las instancias 
participantes sobre 

las acciones de 
coordinación y 

asesoría a efectuar 

Unidad de 
Operación 
Regional y 
Contralorí

a Social 
(UORCS)

Lic. David 
Fernando 
Negrete 

Castañón

02/02/
2015

31/12/2015

Minutas de las 
reuniones para 
sensibilizar a las 

instancias 
participantes 

sobre las 
acciones de 

coordinación y 
asesoría a 
efectuar

Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos (PTAR)
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Resumen de acciones comprometidas, 
cumplidas y en proceso, así como sus 

porcentajes de avance

Descripción de las principales problemáticas que 
obstaculizan el cumplimiento de las acciones en 

proceso y propuestas de solución para 
consideración del Comité u órgano de gobierno

Resultados alcanzados en relación con los 
esperados

Firmas del Coordinador de Control Interno y 
del Enlace de Administración de Riesgos

Reporte de Avance Trimestral del PTAR
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II
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AÑO ANTERIOR
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AÑO ACTUAL

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

* *

** *

*

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos
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COMPROMISOS Y ACCIONES
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ENFOQUE Diseño e implantación Efectividad Eficiencia Mejor Práctica

GRADO 0. Inexistente 1. Inicial 2. Intermedio 3. Avanzado. 4. Optimo. 5. Mejora continua.

CRITERIO

Las condiciones 
del elemento de 

control no 
existen.

Las condiciones 
del elemento de 
control están 

definidas pero no 
formalizadas.

Las condiciones 
del elemento de 
control están 

documentadas y 
autorizadas.

Las condiciones del 
elemento de control 
están operando. Existe 
evidencia documental 
de su cumplimiento.

Las condiciones del 
elemento de control 
están operando. Existe 
evidencia documental 

de su eficiencia, 
eficacia.

Las condiciones del 
elemento de control 
están en un proceso 
institucionalizado de 

mejora continua. Existe 
evidencia documental de 
instancias internas y 
externas evaluadoras o 
fiscalizadoras de su 
eficiencia, eficacia. 

EJECUCIÓN 
DE LOS 

ELEMENTOS 
DE CONTROL

No está definido 
el elemento de 

control.

Se ha definido el 
elemento de 
control.

Se ha definido el 
elemento de 
control.

Se ha definido el 
elemento de control.

Se ha definido el 
elemento de control.

Se ha definido el elemento 
de control.

No está 
documentado el 
elemento de 
control.

Se ha documentado 
el elemento de 

control

Se ha documentado el 
elemento de control 

formalmente.

Se ha documentado el 
elemento de control 

formalmente.

Se ha documentado el 
elemento de control 

formalmente.

No son 
capacitados los 

responsables para 
ejecutar y medir 
el elemento de 

control

Existe evidencia de que 
los responsables son 

capacitados para ejecutar 
y medir el elemento de 

control

Existe evidencia de que 
los responsables son 

capacitados para ejecutar 
y medir la eficiencia, 
eficacia y calidad del 
elemento de control

Existe evidencia de que los 
responsables son 

capacitados para ejecutar y 
medir el elemento de 

control

No existe 
evidencia del 
monitoreo del 
elemento de 
control.

Existe evidencia del 
monitoreo del elemento 

de control.

Existe evidencia 
formalizada del monitoreo 
del elemento de control.

No se mejora el 
elemento de 
control. 

Existe evidencia de 
herramientas para la  
automatización total y 
mejora del elemento de 
control y son utilizadas.

Grado de Madurez del Sistema de Control 
Interno y Criterios Estándar de Cumplimiento
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CONCLUSIONES

El hecho de que un control funcione 
hoy, no es ninguna garantía de que va a 

funcionar mañana.

La existencia de un control no te 
garantiza el éxito, pero su ausencia sí 

te garantiza el fracaso. 
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!Muchas gracias! 


